



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ВНЕДРЕНИЯ

Миграция данных

- Обеспечение доступности унаследованных баз данных для загрузки в ЕЦП
- Завершение работы по нормализации данных в КНД

Проведение сверки мигрированных данных



- Заведение учетных записей пользователей
- Первичное наполнение справочников НСИ
- ✓ Настройка расписаний учреждений МСЭ
- Актуализация сведений о сотрудниках бюро в Аванпост



Главных бюро МСЭ

Обучение пользователей

- Формирование базы знаний пользователей
- Подготовка обучающих видеороликов по основным процессам работы с ГИС ЕЦП
- Проведение вебинаров с пользователями ИС МСЭ
- Организация поддержки пользователей в рамках этапа внедрения





Подготовка инфраструктуры ГБ МСЭ

- Обеспечение межсетевой связанности с ГИС ЕЦП
- Настройка APM пользователей
- Доведение до ГБ МСЭ
 лицензированного ПО для работы с
 ГИС ЕЦП



- Консультирование по проблемам внедрения
- Оперативное получение обратной связи
- Доведение до пользователей важной информации



БАЗА ЗНАНИЙ


- Доступ к актуальной документации
- Размещение чек-листов для внедрения
- Видеоролики и иные полезные материалы для пользователей




ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Система управления заявками
- Отработка поданных заявок согласно SLA

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ



ИЮНЬ 2024





Источник: https://fbmse.ru/news/#! soveshchanie_na_temu__osobennosti_organizacii_deyatelnosti_federalnyh_uchrezhdeniy__mediko_socialnoy_ekspertizy_v_usloviyah_izm eneniya__normativno_pravovogo_regulirovaniya